

FUNDACIÓN DEL MOVIMIENTO DE LIDERAZGO JUVENIL PANAMEÑO
PLANIFICACION ANUAL 2018

N°	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Observación	Presupuesto
GANTT NACIONAL															
1	Reunion de Junta Directiva y Plataforma Nacional		2 Chiriquí	9 Herrera		12 Coclé			17 Panamá	28 Los Santos		24 Bocas del Toro			
2	Mural y Promoción														
3	Entrenamiento de Liderazgo	14 al 18													
4	Asamblea General de Patrocinadores			10 Herrera											
5	Día Internacional							7 Coclé							
6	14° Congreso de Líderes Juveniles									7 al 9 Panamá					
7	Seminario de Actualización					11									
8	Orden Gabriela Villarreal Montenegro						1-30 Inscripciones			8					
9	Revisión de módulos Sustentación de Escuela de Instructores	26 Los Santos													
10	Programa de Certificación Virtual				1 al 30 inscrip.	1 al 31 entrega de módulos									
11	Misa de Aniversario								21						
12	Foro de UCACEP (colaboración)														
GANTT DE PLATAFORMAS															
1	Reunión de Plataforma	6	17	3	14	5	9	14	11	1	13	17	1		
2	Actividad EcoTurística	20													
3	Donación					19								15	
4	Capacitaciones a miembros		24				16					13			
5	Integración de nuevos miembros		24		21							20			
6	Actividad de Voluntariado			17				21		15					
7	Actividad Día Familiar										6				
8	Actividades Autogestionables			3			30	28	18			27			
9	Capacitaciones en Colegios				20	25				21					
10	Celebración de Aniversario								21						
11	Conservación del Medio Ambient.						23			23					
12	Velada Navideña													15	
13	Entrenamiento de Liderazgo	14-18													
14	Congreso Nacional									7 al 9 Panamá					
15	Día Internacional							7							
16	Rally de integración		24				16								
GANTT DE COOPERATIVAS JUVENILES															
Capacitaciones a Cooperativas															
	•Pmá, Darién y Comarcas				del 1 al 30			del 1 al 30			del 1 al 30				Act. de Formación
	•Coclé				del 1 al 31			del 1 al 31			del 1 al 31				Act. de Formación
	•Chiriquí				del 1 al 32			del 1 al 32			del 1 al 32				Act. de Formación
	•Los Santos y Herrera				del 1 al 33			del 1 al 33			del 1 al 33				Act. de Formación
	•Veraguas				del 1 al 34			del 1 al 34			del 1 al 34				Act. de Formación
	•Bocas del Toro				del 1 al 35			del 1 al 35			del 1 al 35				Act. de Formación
	•Colón				del 1 al 36			del 1 al 36			del 1 al 36				Act. de Formación
	Pasantía				del 1 al 37			del 1 al 37			del 1 al 37				Act. de Integración
	Congreso Nacional				del 1 al 38			del 1 al 38			del 1 al 38				Act. De Formac.
	Premio Nal.Coop. Juv. Emprende.				del 1 al 39			del 1 al 39			del 1 al 39				Act. De fortalec.
	Inscripciones al concurso				del 1 al 40			del 1 al 40			del 1 al 40				
ASAMBLEAS															
Patrocinadores															
	UCACEP			10										Herrera	
	COOPEDUC				28										
	CACECHI							28							
	COOPEBO				22										
	COEDUCO								25						
	COESAN							14							
	COOPACEH								4						

La planificación de actividades de FUMOLJUP será ejecutada en todas sus plataformas provinciales indistintamente.

Gabriel Pinilla
Coordinador Técnico

prof. Cecilia E. Quintana
Presidenta